



# *Câmara Municipal de Monte Mor*

*“Palácio 24 de Março”*

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO:

Termo Aditivo (quantitativo e de prazo) e Supressivo (quantitativo) ao Contrato nº 15/2017, oriundo do Convite nº 05/2017

Processo Administrativo nº 22/2018

Partes: Câmara Municipal de Monte Mor e Antonio Marccone de Souza Macedo -ME

Objeto do Contrato: Execução de obras de reforma e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal de Monte Mor, nos termos do projeto de engenharia, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo – Anexo I do Edital.

Itens suprimidos quantitativamente: 03, 04, 05, 06, 07 e 10 descritos e quantificados nas planilhas de engenharia, que fazem parte integrante do Termo de Alteração Contratual.

Valor da Supressão: R\$ 7.900,32

Itens aditados quantitativamente: 03, 04, 05, 06, 07, 11 e 13 descritos e quantificados nas planilhas de engenharia que fazem parte integrante do Termo de Alteração Contratual.

Valor do Aditivo: R\$ 24.480,32

O contrato passará a ter o valor total de R\$ 161.416,26, considerando os valores de supressão e de aditamento.

Aditivo de prazo: 60 dias – O contrato terá vigência até 10 de abril de 2018.

Data de assinatura do Termo: 05 de fevereiro de 2018.